





## Naturschutzgroßvorhaben "Ostrügische Boddenlandschaft" Biotopersteinrichtende Maßnahmen

<b>Kerngebiet:</b>	II/1a - NSG Nordperd bei Göhren	<b>lfd. Nummer:</b> 34
<b>Maßnahme:</b>	Nordperd Rückbau	

<b>Gemeinde:</b>	<b>Gemarkung</b>	<b>Flur</b>
Göhren	Göhren	1
<b>Eigentümer:</b>	privat	

**Kartenausschnitt:**



**Ausgangssituation:** Der potentielle Trockenrasenstandort am Südhang des Nordperd war mit desolaten Bungalowruinen bestanden.

**Zielstellung:** Etablierung eines weidefähigen Trockenrasens

- Maßnahmen:**
1. Entbuschung, Freistellen der Bungalows
  2. Rückbau der Bungalows
  3. Etablierung eines weidefähigen Trockenrasens

Einzelmaßnahmen:	Fläche / Länge:	Zeitraum:	Kosten (€):
1.	32.907 m <sup>2</sup>	2005	15.990,27
2.	32.907 m <sup>2</sup>	2006 - 2007	202.594,87
3.			

**Folgemaßnahmen:** Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Trockenrasen hat sich gut entwickelt und wurde in das Beweidungsregime (siehe lfd. Nr. 7) einbezogen.



## Naturschutzgroßvorhaben "Ostrügensche Boddenlandschaft" Biotopersteinrichtende Maßnahmen

**Kerngebiet:** II/1a - NSG Nordperd bei Göhren  
**Maßnahme:** Nordperd Rückbau

lfd. Nummer: 34



Rückbau der alten Bungalowanlage



Planieren des Geländes



bereits 2007 war das Gelände begrünt